

ACTION 5.1

Passer impérativement en mode projet pour modifier notre façon de penser l'action, d'agir ensemble et de vivre le temps

Pilote : Pilote du projet académique

Objectifs	Renforcer le pilotage dans la mise en œuvre du projet académique : organe académique de pilotage et de suivi permanent et dédié		
Acteurs du pilotage	- Pilote du Projet Académique		
Livrables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le projet académique 		
Acteurs de la mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Pilotes des fiches actions - Maître d'œuvre (technique) 		
Indicateurs d'action	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tableau de bord (issu du PGI) ▪ Respect des jalons /chemin critique ▪ Analyse des écarts prévus/réalisés (GANTT) 		
Indicateurs d'évaluation (en lien avec les grands indicateurs du projet académique)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publication du Projet académique 2014-2017 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suivi/analyse des éléments du tableau de bord 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suivi/analyse des indicateurs du tableau de bord
Activités	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Migration en mode projet des fiches action par le groupe de pilotage du projet ▪ Renseignement des fiches par les pilotes des actions ▪ Communication(s) ▪ Réunions de suivi ▪ Accompagnement des pilotes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnostic du précédent projet académique ▪ Passage en mode-projet (Produit = validation du Recteur) : 07/04 ▪ Elaboration du canevas des fiches ▪ Remontées des fiches ▪ Réunions en présentiel ▪ Outils de communication ▪ Réunions de suivi et de régulation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adéquation des outils aux objectifs ▪ Nombre de fiches reçues/attendues ▪ Livrables (.ppt) ▪ Relevé de présence et décisions